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 Директор школы _________Т.П.Гончарова 
Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в МБОУ Порт-Катоновской СОШ в 2017 году
	№
п/п
	Основные направления деятельности
	Сроки
реализации
	Ответственные
исполнители

	1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году

	1.
	Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 2016 году в Азовском районе
	 август
2016 года
	Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР

	1.1.
	Анализ нарушений, выявленных в ходе проведения ГИА-9
	август 2016 года
	Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР

	1.2.
	Проведение анализа результатов работы в МБОУ Порт-Катоновской СОШ по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году
	август

2016 года
	Гончарова Т.П.-директор школы

	2.
	Подготовка аналитических  справок по итогам ГИА-9 в 2016 году в  МБОУ Порт-Катоновской СОШ.
	август

2016 года
	Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР

	2.1.
	Подготовка итоговых отчетов о проведении ГИА-9 по всем учебным предметам
	август 

2016 года
	Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР


	3.
	Совещания с учителями- предметниками по итогам проведения ГИА-9 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2017 году
	сентябрь, ноябрь 2016 года
	Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в МБОУ Порт-Катоновской СОШ , в том числе в части преподавания русского языка
	по отдельному графику
	 ОО

	2.1.
	Исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в МБОУ Порт-Катоновской СОШ на 2016-2017 учебный год
	по отдельному графику
	 ОО

	2.2.
	Участие в проведении национальных и региональных исследований качества образования
	по отдельному графику
	Азовский районный отдел образования ОО 

	2.3.
	 Подготовка учителей-предметников в рамках реализации плана повышения квалификации работников образования Ростовской области на 2016-2017 учебный год ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
	октябрь-
апрель

2017 года
	МКУО РИМЦ,

ОО

	3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9

	1.
	Приведение нормативной правовой документации  школьного уровня в соответствие с федеральными , региональными, муниципальными нормативными правовыми актами
	в течение 2016-2017 учебного года
	 ОО

	1.2.
	Анализ состояния нормативного правового регулирования в сфере образования в части проведения ГИА-9 в ОО района
	ноябрь-
декабрь
2016 года
	 ОО

	1.3.
	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2017 году:
· Памяток для участников ГИА, их родителей, учителей- предметников выпускных классов;
· инструктивно-методических материалов для учителей- предметников, руководителей ППЭ, членов ТЭК, организаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей
	март – май  2017 года
	Игнатова М.Б.- зам. директора по УВР

	4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

	1.
	Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на муниципальном  уровне
	сентябрь-декабрь
2016 года, январь-май
2017 года
	Азовский районный отдел образования ОО

	1.1.
	Участие в зональных инструктивных совещаниях в пунктах проведения экзаменов «О готовности к проведению ГИА в 2017 году», проводимых минобразованием Ростовской области, РОЦОИСО, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
	февраль-апрель 
2017 года
	Азовский районный отдел образования ОО

	1.3.
	Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием:
· организаторов проведения ГИА в ППЭ;
· технических специалистов;
· общественных наблюдателей
	март-апрель 2017 года
	Азовский районный отдел образования ОО

	5. Организационное сопровождение ГИА-9

	1.
	Создание условий для проведения ГИА-9 в сентябре 2016 года
	август -  
сентябрь

2016 года
	 ОО

	1.1.
	Формирование составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов для проведения ГИА-9 в дополнительный (сентябрь) период в 2016 году
	август 2016 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	1.2.
	Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее - РИС)
	по отдельному плану-графику внесения
сведений в РИС в 2016-2017 учебном году
	Азовский районный отдел образования, ОО

	   2.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа:
· выпускников 00 текущего учебного года;
· лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;
· лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов
	до 01 декабря
2016 года
	Азовский районный отдел образования, ОО, РЦД и К «Доверие»

	3.
	Предоставление данных для внесения в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 №755
	по плану-графику внесения
сведений в ФИС и РИС в 2016-2017 учебном году
	Азовский районный отдел образования, ОО

	5.
	Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9 в МБОУ Порт-Катоновской СОШ 
	сентябрь 

2016 года
	 ОО

	6.
	Формирование состава ТЭК, территориальных конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-9
	октябрь 2016 года- февраль 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	7.
	Формирование состава работников ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников)
	февраль, март

 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	8.
	Формирование сети ППЭ с учетом ее оптимизации
	октябрь-ноябрь 
2016 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	9.
	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»
	февраль, май 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	10.
	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»
	февраль, май 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	11.
	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
	февраль, май 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	12.
	Мониторинг движения выпускников в ОО района
	январь-май

2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	13.
	Проведение рабочих совещаний с школьными координаторами проведения ГИА-9
	март-апрель, май-июнь 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	14.
	Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 в 2017 году
	август
2016 года, февраль-июнь
2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов Азовского районного отдела образования, ОО
	постоянно
	Азовский районный отдел образования, ОО

	1.2.
	Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) на официальных сайтах Азовского районного отдела образования и ОО в сети «Интернет»
	постоянно
	Азовский районный отдел образования, ОО

	1.3.
	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 (вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытых уроков, тематические акции «Мы готовимся к ГИА», «ОГЭ глазами родителей», «Все решают только знания» и др.)
	октябрь
2016 года- апрель
2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	1.4.
	Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9 в рамках единого информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 
	еженедельно по четвергам
	Азовский районный отдел образования, ОО

	1.5.
	Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 
	декабрь – февраль

2016 года, 
апрель 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	2.
	Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9
	круглогодично
	Азовский районный отдел образования, ОО

	3.
	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2017 году
	постоянно
	Азовский районный отдел образования, ОО

	4.
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9
	ноябрь-декабрь 2016 года, апрель 2017 года
	 ОО

	4.1.
	Участие в проведении родительского интернет-собрания «Итоговая аттестация в 2017 году»
	ноябрь 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	4.2.
	Проведение районных, школьных родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9
	декабрь 2016 года, апрель 2017 года
	Азовский районный отдел образования, ОО

	5.
	Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам
	постоянно
	Азовский районный отдел образования, ОО, РЦД и К «Доверие»

	5.1.
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, учителей-предметников
	постоянно
	Азовский районный отдел образования, ОО, РЦД и К «Доверие»

	5.2.
	Организация работы РЦД и К «Доверие» и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся в рамках подготовки к ГИА
	постоянно
	Азовский районный отдел образования, ОО, РЦД и К «Доверие»


