                                                                                                          Утвержден
                                                                                             Приказ Азовского РОО
                                                                                              от 30.03.2023г №249
                                                          План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
Азовского района

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответ- ственные
	Ожидаемые результаты

	I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП

	1.
	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном  уровне
	март 2023 г.
	
	Имеется единая региональная информационно-
управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров
и др.

	2.
	Актуализация
деятельности органов, координирующих введение ФООП в
субъекте Российской
Федерации (региональное учебно-методическое объединение по общему
образованию и др.).
	март 2023 г.
	
	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном  уровнях и   образовательной организации

	3.
	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП
	март-август 2023 г.
	
	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной
организации

	4.
	Проведение совещаний с образовательными организациямипо вопросам введения ФООП
	март-май 2023 г.
	
	Составлен перечень
дефицитов при введении ФООП, определены способы  их
ликвидации

	5.
	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их
деятельности)
	Март  2023 г.
	
	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального  координационного совета со школьными 
координаторами

	6.
	Проведение

	март-апрель
2023 г.
	
	Проведена оценка
готовности к введению



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответ- ственные
	Ожидаемые результаты

	
	муниципальным органом управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению
ФООП
	
	
	ФООП, выявлены дефициты

	7.
	Организация участия педагогического сообщества района   в окружных совещаниях
Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП
(выездные и в формате ВКС)
	По отдельному графику
	
	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

	8.
	Организация работы  муниципальной системы контроля готовности
к введению ФООП
	март-апрель 2023 г.
	
	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального образования к введению
ФООП

	II. Нормативное обеспечение введения ФООП

	9.
	Формирование  муниципального и школьных  планов- графиков мероприятий по введению ФООП
	апрель  2023 г.
	
	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на
муниципальном  уровне и уровне образовательной
организации

	10.
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с
требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации
	март-май 2023 г.
	
	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

	III. Методическое обеспечение введения ФООП

	11.
	Активизация (организация) работы
районных  учебно- методических
	март-декабрь 2023 г.
	
	Своевременно оказана адресная помощь
педагогическим работникам



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответ- ственные
	Ожидаемые результаты

	
	объединений и ассоциаций
учителей-предметников
	
	
	

	12.
	Участие в региональных и муниципальных научно- практических
конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий
	март-август 2023 г.
	
	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального
общения каждого учителя

	13.
	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических
рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП
	май – июнь 2023 г.
	
	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации

	14.
	Организация включения в педагогическую
деятельность учителя федеральных
онлайн- конструкторов, соответствующих
требованиям ФООП
	август 2023 г.
	
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
Аккумулированы
эффективные приемы и методы обучения на
единой цифровой платформе

	IV. Кадровое обеспечение введения ФООП

	15.
	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ
	март-сентябрь 2023 г.
	
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и
управленческих команд на всей территории Ростовской области

	16.
	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием
	апрель-май 2023 г.
	
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и
управленческих команд на всей территории Российской Федерации

	17.
	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных
организаций
	апрель-май 2023 г.
	
	

	18.
	Обеспечение повышения квалификации
педагогических работников
	апрель-май 2023 г.
	
	

	V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП

	19.
	Внедрение системы
	апрель 2023 г.
	
	Составлен перечень



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответ- ственные
	Ожидаемые результаты

	
	мониторинга готовности образовательных организаций к введению
ФООП
	
	
	муниципальных образовательных организаций с низким уровнем готовности к
введению ФООП

	20.
	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности 
образовательных организаций к введению ФООП
	апрель-май 2023 г.
	
	Обеспечен промежуточный контроль готовности  образовательных организаций  к введению ФООП

	21.
	Организация контрольных экспертных выездов в  образовательные организации  на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП
	май 2023 г.
	
	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению ФООП.
Оказана помощь муниципальных  экспертов школьным координационным группам по введению
ФООП

	22.
	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП
	сентябрь 2023 г.
	
	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в
муниципальных образовательных организациях ФООП

	VI. Информационное обеспечение введения ФООП

	23.
	Информирование общественности через средства массовой
информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях района
	ежемесячно, 2023 г.
	
	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП




