                                                                                                          Утвержден
                                                                                       Приказ МБОУ Орловской СОШ
                                                                                              от 30.03.2023г №108
                                                          План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
 МБОУ Орловской СОШ Азовского района

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответ- ственные
	Ожидаемые результаты

	I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП

	1.
	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП
	март-август 2023 г.
	Администрация школы
	Синхронизированы процессы управления введением ФООП в  образовательной
организации

	2.
	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения ФООП
	март-май 2023 г.
	Администрация школы
	Составлен перечень
дефицитов при введении ФООП, определены способы  их
ликвидации

	3.
	Проведение самодиагностики готовности к введению
ФООП

	март-апрель
2023 г.
	Администрация школы
	Проведена оценка
готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

	4.
	Организация участия педагогов в педагогическом  сообществе района   в окружных совещаниях
Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП
(выездные и в формате ВКС)
	По отдельному графику
	Администрация школы
	Обеспечена своевременная коррекция действий педагогического коллектива  в  рамках введения ФООП

	5.
	Организация работы  ОО системы контроля готовности
к введению ФООП
	март-апрель 2023 г.
	Администрация школы
	Обеспечен промежуточный контроль готовности  ОО к введению
ФООП



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответ- ственные
	Ожидаемые результаты

	II. Нормативное обеспечение введения ФООП

	6.
	Формирование  школьного   плана- графика мероприятий по введению ФООП
	апрель  2023 г.
	Зпм.директор по УВР Михайлова И.Ю 
	Синхронизированы процессы управления введение ФООП 
На  уровне образовательной
организации

	7.
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с
требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации
	март-май 2023 г.
	Директор школы Полухина Д.В.
	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

	III. Методическое обеспечение введения ФООП

	8.
	Активизация (организация) работы
школьных   учебно- методических объединений 

	март-декабрь 2023 г.
	Зам.директора по УВР, руководители МО
	Своевременно оказана адресная помощь
педагогическим работникам

	9.
	Участие в региональных и муниципальных научно- практических
конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий
	март-август 2023 г.
	Учителя-предметники
	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального
общения каждого учителя

	10.
	Проведение инструктажа руководителей ШМО по использованию методических
рекомендаций, связанных с процессом введения  ФООП
	май – июнь 2023 г.
	Зам.директора по УВР, руководители МО
	Синхронизированы подходы к организации процессами введения ФООП 

	11.
	Организация включения в педагогическую
деятельность учителя федеральных
онлайн- конструкторов, соответствующих
требованиям ФООП
	август 2023 г.
	Администрация школы
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
Аккумулированы
эффективные приемы и методы обучения на
единой цифровой платформе



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответ- ственные
	Ожидаемые результаты

	IV. Кадровое обеспечение введения ФООП

	12.
	Организация обучения руководителей  школы
	март-сентябрь 2023 г.
	Администрация школы
	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников 


	13
	Обеспечение повышения квалификации
педагогических работников
	апрель-май 2023 г.
	Администрация школы, учителя-предметники
	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников


	V. Мониторинг готовности к введению ФООП

	14.
	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению
ФООП
	апрель 2023 г.
	Администрация школы
	

	15.
	Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП
сентябрь 2023 г.
	Администрация школы
	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в
ОО  ФООП

	VI. Информационное обеспечение введения ФООП

	16.
	Информирование общественности через средства массовой
информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МБОУ Орловская СОШ
	ежемесячно, 2023 г.
	Администрация школы
	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
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