Дорожная карта  подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ Заполосная ООШ в 2024 году
	№ п/п
	Основные направления деятельности
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1. Анализ проведения ГИА в 2023 году

	1.1.
	Проведение статистического анализа по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2023 году на территории Азовского района   
	Август 2023 года
	МКУО РИМЦ,
Бережная Е.Н

	1.2.
	Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленных порядков проведения ГИА-9
	Август – сентябрь 2023 года
	Азовский РОО,
Бережная Е.Н

	1.3.
	Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом результатов и постановкой задач на совещании руководителей  основного общего образования
	Август 2023 года
	Азовский РОО

	1.4.
	Совещания с руководителями и заместителями образовательных организаций  (далее – ОО) по итогам проведения ГИА-9 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9в 2024 году
	Август – сентябрь 2023 года
	Азовский РОО, 
Бережная Е.Н

	1.5.
	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2023 профилактической работы по предупреждению организационно – технологических и других нарушений при проведении ГИА-2024 на территории Азовского района
	Август – сентябрь 2023 года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1.
	Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	В течение учебного года
	ОО Азовского района
Бережная Е.Н

	2.2.
	Организация повышения квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам ГИА 2023 года
	В течение учебного года
	МКУО РИМЦ
Бережная Е.Н

	2.3.
	Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА – 9 на курсах повышения квалификации работников образования Азовского района в 2023-2024 учебном году
	В течение учебного года
	МКУО РИМЦ
Бережная Е.Н

	3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	3.1.
	Ознакомление с нормативно-правовыми актами федерального, регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2024 году на территории Азовского района
	В течение учебного года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	3.2.
	Актуализация нормативной  правовой документации муниципального уровня в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами
	По мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	3.3.
	Оказание методической (консультативной) помощи по вопросам проведения ГИА-9
	Постоянно
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

	4.1.
	Проведение инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2024 году»
	Март-май 2024 года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	4.2.
	Организация и проведение обучения:
- руководителей пунктов проведения экзаменов;
- членов государственной экзаменационной комиссии;
- экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9);
- организаторов в/вне аудитории проведения экзаменов (ГИА-9);

	В течение учебного года 
	МКУО РИМЦ 
Бережная Е.Н

	5. Организационное сопровождение ГИА - 9 

	5.1.
	Ведение районной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)
	По плану-графику внесения сведений в РИС в 2023-2024 учебном году
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	5.2.
	Формирование состава школьных координаторов 
	Сентябрь 2023 года
	Азовский РОО, 
Бережная Е.Н

	5.3.
	Формирование состава ГЭК, ОАК, ОПК для проведения ГИА-9 
	Ноябрь 2023 года – апрель 2023 года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	5.4.
	Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников)
	Февраль, апрель- май 2024 года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	5.6
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
	Февраль, май 2024 года
	Азовский РОО, 
Бережная Е.Н

	5.7
	Организация проверки ППЭ к проведению ГИА-9 в 2024 году
	Март, май, август 2024 года
	Районная комиссия

	5.8
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах
	Февраль, март, апрель 2024 года
	Азовский РОО, 
Бережная Е.Н

	6. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА-9 

	6.1.
	Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку ГИА-9 
	Постоянно
	Бережная Е.Н

	6.2.
	Консультирование преподавателей, организаторов ГИА-9  по вопросам проведения ГИА-9 
	Постоянно
	Азовский РОО, МКУО РИМЦ 

	6.3.
	Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 
	Постоянно
	Азовский РОО, 
Бережная Е.Н

	6.4.
	Проведение родительских собраний по вопросам  проведения ГИА-9
	Октябрь 2023 года – апрель 2024 года
	Бережная Е.Н

	6.5.
	Организация сопровождения участников ГИА-9  в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам
	Постоянно
	Бережная Е.Н

	6.6.
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 учителей-предметников
	Постоянно
	Бережная Е.Н

	7. Контроль организации и проведения  ГИА-9 

	7.1.
	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9с участниками экзаменов и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9
	В течение года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	7.2.
	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 
	В течение года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	7.3.
	Мониторинг сайтов ОО
	В течение года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	7.4.
	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС
	В течение года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	7.5.
	Осуществление контроля проведения экзаменов в ППЭ
	В соответствии с расписанием ГИА-9
	Члены ГЭК
Бережная Е.Н.

	7.6.
	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году
	Октябрь 2023 года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н

	7.7
	[bookmark: _GoBack]Мониторинг поступления выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем образовании
	Ноябрь 2023 года
	Азовский РОО
Бережная Е.Н



