

ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****в МБДОУ д/с №17 на 2013 - 2015 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013 г	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Декабрь 2013 г	Воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/ 2015 уч. года	Заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Март 2014 г.	Заведующий, Воспитатели	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях	Апрель 2014 г.	Воспитатели, учителя начальных классов МБОУ Стефдарской ООШ		План перехода

	реализации ФГОС				
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До сентября 2014г	Воспитатели	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2014/2015 учебного года	Воспитатели	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	В течение 2014/2015 учебного года	Воспитатели	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Октябрь 2014г.	Воспитатели	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Воспитатели	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Март 2015 г.	Заведующий, Воспитатели	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2015 г	Воспитатели	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ

13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	В течение учебного года	Воспитатели	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов МБДОУ д/с №17
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	до февраля 2015 г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Март 2014 г, апрель 2015 г.	Воспитатели	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий Воспитатели		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	март 2014 г, апрель 2015 г.	заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году	По плану	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	Воспитатели	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета

4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	Воспитатели	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	В течение учебного года	Воспитатели	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	В течение года	Заведующая, Воспитатели		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение года	Воспитатели		Банк данных
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости МБДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Заведующая	Определение необходимых изменений в оснащённости МБДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Заведующая	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам,	В течение учебного года	Заведующая	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ

	размещенным в федеральных и региональных базах данных.				
4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	Заведующая	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	март 2014 г. апрель 2015	Заведующая	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующая, воспитатели	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования	Апрель 2015г	Заведующая	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБДОУ
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ д/с № 17 на ФГОС	В течение года	Заведующая	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации