

МБОУ МАРГАРИТОВСКАЯ СОШ.

План ВШК подготовки к итоговому сочинению в 2021/22 учебном году

Мероприятия	Форма	Сроки	Ответственные
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ (ИЗЛОЖЕНИЮ)			
Создать на сайте школы раздел об итоговом сочинении (изложении)	Работа с сайтом школы	1-я неделя ноября	Технический специалист
Проверить подготовку раздаточных и опорных материалов для школьников	Заседание методобъединения	1-я неделя ноября	Замдиректора по УВР
Организовать цикл интегрированных уроков литературы и обществознания, истории, МХК	Наблюдение, график проведения уроков	В течение месяца	Замдиректора по УВР, учителя-предметники
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБНОГО ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)			
Провести пробное итоговое сочинение (изложение)	Пробное итоговое сочинение (изложение)	1-я неделя ноября	Замдиректора по УВР, руководитель ШМО, учителя русского языка и литературы
Проанализировать результаты пробного итогового сочинения (изложения): выделить типичные ошибки, скорректировать план подготовки	Анализ результатов, малый педсовет	2-я неделя ноября	Руководитель ШМО, учителя русского языка и литературы
Организовать дополнительную работу с учениками группы учебного риска по результатам пробного итогового сочинения (изложения)	Индивидуальная работа	До конца месяца	Учителя русского языка и литературы
ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)			
Проверить, все ли школьники подали заявления	Индивидуальная работа	3-я неделя ноября	Классные руководители 11-х классов
Определить кабинеты, в которых пройдет сочинение, скорректировать расписание	Расписание итогового сочинения (изложения)	3-я неделя ноября	Замдиректора по УВР

Мероприятия	Форма	Сроки	Ответственные
Назначить членов комиссий по проведению и проверке сочинений	Индивидуальная работа	3-я неделя ноября	Замдиректора по УВР
Ознакомить с порядком проведения сочинения всех сотрудников, которые участвуют, школьников и родителей под подпись	Индивидуальная работа	3-я неделя ноября	Замдиректора по УВР
Проконтролировать окончательную готовность школы к проведению итогового сочинения (изложения)	Мониторинг готовности	5-я неделя ноября	Замдиректора по УВР
Организовать проведение и контролировать ход итогового сочинения (изложения)	Итоговое сочинение (изложение)	1 декабря	Замдиректора по УВР
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)			
Проанализировать результаты итогового сочинения (изложения)	Анализ результатов, малый педсовет	2-я неделя декабря	Учителя русского языка и литературы
Выделить типичные ошибки, сформировать методические рекомендации по подготовке на 2022/23 учебный год, а также для выпускников, которые не справились с итоговым сочинением (изложением)	Анализ результатов, заседание ШМО	3-я неделя декабря	Замдиректора по УВР, руководитель ШМО, учителя русского языка и литературы