

Утверждаю.  
 Директор школы Ж. А. Котова  
 Приказ № 171 от 12.12.2022 года.



**План-график  
 мероприятий введения обновленного федерального государственного  
 образовательного стандарта среднего общего образования Азовского района**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i></b>				
1.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО.	январь 2023	Директор школы	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальных уровнях и уровне образовательной организации
2.	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2022, февраль – март 2023	Директор школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Директор школы	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в районе
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Директор школы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты

	Организация работы по контролю готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
6.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	Директор школы	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
7	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023	Директор школы	Синхронизированы процессы управления Введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровнеобразовательной организации
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	Директор школы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
9	Активизация (организация) работы школьных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь – декабрь 2023	Директор школы	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
10	Участие в семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь – апрель 2023	Директор школы	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
11.	Координация взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего	январь – декабрь 2023	Директор школы	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования по достижению метапредметных и

	образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО			личностных образовательных результатов
12.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	Директор школы	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Директор школы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Директор школы	Достигнуто повышение качества образования
15	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Директор школы	школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования***

16	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023	Директор школы	Обеспечено обучение педагогов по программам обновленного ФГОС СОО
17	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	Директор школы	Обеспечено обучение педагогов по программам обновленного ФГОС СОО

**V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования**

18.	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023г	Директор школы	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО
19.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
20.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО

**VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования**

22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО .	Декабрь 2022, далее ежемесячно	Директор школы	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
-----	---	--------------------------------	----------------	---