

УТВЕРЖДЕНО

приказом №1 от 16.01.2019г.

заведующий МБДОУ №51 «Родничок»

_____Малая Р.М.

ПЛАН

мероприятий инновационной деятельности МБДОУ ЦРР- детский сад №51 «Родничок» на 2019 – 2021 год по внедрению содержания программно-методического комплекса «Теремок».

Научный руководитель:

Корчаловская Наталья Валентиновна -доцент кафедры дошкольного образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук, доцент

Цель:

Создание условий, обеспечивающих качественное образование детей раннего возраста в ДОО в процессе внедрения и апробации комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Задачи:

1. Создать условия для организации качественного образования детей раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет.
2. Обеспечить организационно-методическую поддержку педагогов ДОУ для осуществления качественного образования детей раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет
3. Разработать и апробировать модели образования детей от 2 до 3 трех лет:
4. Обобщить и распространить эффективный опыт внедрения и реализации программно-методического комплекса «Теремок» педагогами ДОУ на муниципальном, региональном уровне.
5. Размещать информационные материалы о результатах инновационной деятельности на сайте ДОО.

Ожидаемые результаты:

1. Организационно-педагогические условия воспитания и развития детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования.
2. Профессиональная компетентность и готовность педагогов дошкольного образования по реализации требований ФГОС ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего возраста.
3. Информационные материалы о результатах деятельности на сайте пилотной площадки.

№ п/п	Направления взаимодействия и мероприятия	Необходимые условия организации работ	Прогнозируемый результат	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу	Срок проведения мероприятий	Ответственные
<i>Организационно-подготовительный этап (апрель 2018 – сентябрь 2018 г)</i>						
Задачи и этапы	Создание организационных и кадровых условий для начала инновационной деятельности по внедрению содержания программно-методического комплекса (ПМК) «Теремок» в ДОУ					
1	Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности (ИД) пилотной площадки (ПП)	Разработка «дорожной карты» по комплексному решению проблем организации и оснащения образовательного процесса для детей раннего возраста	Утверждение «Дорожной карты», разделов Программы ДОУ по обеспечению условий образования детей раннего возраста, организационных планов.	- Распорядительные акты ДОУ; - Утверждение муниципального задания для ДОУ, включая показатели качества предоставляемых услуг в ясельных группах	2018	Заведующий ДОУ Рабочая группа
Разработка программы ИД. Корректировка программы развития, основной образовательной программы ДОУ.		Согласование программы ИД на педагогическом совете и принятие.	Программа ИД. План по этапам, согласованный на педсовете. Протоколы педсоветов.	2018	Рабочая группа	
Ресурсное оснащение группы раннего возраста.		Создание материально-технической базы для оснащения ясельных групп в дошкольной образовательной организации. Разработка модели предметно-пространственной развивающей среды. Корректировка рабочих программ в связи с внедрением ПМК «Теремок»	Наличие программно-методического комплекса (ПМК) «Теремок». Оснащение ППРС в соответствии с ФГОС ДО	2018	Заведующий ДОУ Воспитатели групп раннего возраста	

		Система методической работы ДОУ в соответствии с программой инновационной деятельности, направленной на внедрение комплексной ООП «Теремок»	Согласование и утверждение нормативно-правовых актов по реализации ИД (определение организационной структуры рабочие группы, психологическая служба и др.)	Локальные акты по регламенту инновационной деятельности (приказы по ДОУ, состав рабочей группы, положение о рабочей группе, годовые планы ДОУ, протоколы педсоветов)	2018	Заведующий ДОУ Рабочая группа
		Проектирование организационной модели мониторинга ИД. Техническое обеспечение ИД.	Мониторинг. Взаимодействие участников ИД. Определение критериев и показателей (индикаторов) эффективности ИД .Диагностические методы и методики, позволяющие оценить эффективность ИД	Разработанная организационная модель мониторинга ИД. Анкетирование педагогов ДОУ. Анкета для изучения динамики уровня компетентности педагогов- участников ИД. Технологические карты самоанализа ИД. Отчёты о проведённых мероприятиях.	2018	Рабочая группа Психологическая служба. Постоянно в течение всей программы ИД Отчеты по полугодиям
Задачи и этапы	Организация курсов повышения квалификации					
2		Направление воспитателей групп раннего возраста на курсы повышения квалификации.	Повышение профессиональных компетенций воспитателей по образованию детей от 2 до 3 лет	КПК для педагогов КПК для руководителей	2019-2021 По плану КПК	. Заведующий ДОУ РИПК и ППРО
		Разработка семинаров, консультаций с целью повышения компетенций	Повышение профессиональных компетенций педагогов по	Система мероприятий в соответствии с годовым планом ДОУ	2019-2021	Заведующий ДОУ Рабочая группа

		педагогов, работающих в группах раннего возраста.	образованию детей от 2 до 3 лет			
№ п/п	Направления взаимодействия и мероприятия	Необходимые условия организации работ	Прогнозируемый результат	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу	Срок проведения мероприятий	Ответственные
<i>Основной этап – этап практической реализации (сентябрь 2018 – май 2021 год)</i>						
Задачи и этапы	Разработка и внедрение системы методического и организационно-педагогического сопровождения групп раннего возраста , реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного образования детей раннего возраста					
3	Корректировка и планирование мероприятий	Составление плана взаимодействия участников инновационной деятельности	Согласованный и утвержденный план взаимодействия	Создание рубрики на сайте ДОУ «Инновационная деятельность внедрения образовательной программы «Теремок» для детей от 2 мес. до 3-х лет» Размещение плана на каждый год на сайте ДОУ	Ежегодно	Заведующий ДОУ Рабочая группа
	Практический семинар для педагогов ДОУ по проблеме инновации.	Разработка программы семинара, мастер классов для педагогов групп раннего возраста	Основные направления и результаты организации инновационной деятельности: итоги подготовительного этапа и перспективы инновационной деятельности	Размещение на сайте ДОУ материалов по ИД	2019	Рабочая группа
	Методический семинар для педагогов групп раннего возраста	Программа семинара для педагогов групп раннего возраста.	Моделирование системы условий для образования детей раннего возраста в ДОО	Аналитические отчеты о состоянии образования детей раннего возраста.	Январь 2019	Рабочая группа

Проведение обучающих семинаров моделированию системы условий для качественного образования детей на основе комплексной ООП «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)»	Определение тем и сроков проведения	Программы семинаров для педагогов групп раннего возраста	Размещение итогов мероприятий на сайте ДОУ	В течение года	Рабочая группа
Методический семинар «Портрет педагога раннего возраста. Особенности профессии»	Введение комплекса диагностических измерений профессиональных компетенций педагогов, работающих в группах раннего возраста Обоснование требований к компетенциям специалиста для работы с детьми раннего возраста в условиях вариативного образования.	Реализация комплекса диагностических измерений профессиональных компетенций	Готовность педагога к реализации содержания ПМК «Теремок» для детей от 2 .до 3 лет Комплекс диагностических измерений профессиональных компетенций Опросник мотивационной готовности педагога к работе в условиях вариативных форм образования (адаптация методики А.А. Майера)	Февраль 2019	Рабочая группа
Методический семинар «Физиологические особенности развития ребенка от 2 . до 3 лет»	Особенности сенсомоторного развития ребенка раннего возраста	Проектирование условий развития сенсомоторных систем детей раннего возраста	Модель игровой среды в группах раннего возраста по сенсомоторному развитию.	2019	Рабочая группа
Методический семинар «Игровая среда от 2 до трех лет.	Разработка модели игровой ППР среды, позволяющая решать профессиональные задачи	Сформированная игровая среда, позволяющая решать профессиональные задачи	Модель игровой среды в группах раннего возраста Опросник: «Готовности педагога к поддержке детской индивидуальности в образовательной среде» разработанный В.В. Кожевниковой)	2019	Рабочая группа

	Направления взаимодействия и мероприятия	Необходимые условия организации работ	Прогнозируемый результат	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу	Срок проведения мероприятий	Ответственные
	Методический семинар «Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста»	Выявление особенностей адаптации ребенка к детскому саду	Система условий для адаптации	Модели взаимодействия с семьей в адаптационный период Методические рекомендации по адаптации к детскому саду ребенка раннего возраста.	2018	Психологическая служба
	Итоговый педсовет «Организация воспитания и развития детей раннего возраста в образовательной среде: от инновационной программы к вариативной практике»	Разработка плана итогового педсовета для педагогов ДОУ	План проведения итогового педсовета.	Размещение на сайте ДОУ	2019	Заведующий ДОУ Рабочая группа
	Оказание консультативной поддержки по возникающим проблемам организации образовательного процесса в группах раннего возраста	Анализ выполнения задач основного этапа инновационной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - Анализ организации образовательного процесса в группах раннего возраста с использованием материалов программно-методического комплекса «Теремок - Выявление достижений и рисков внедрения ПМК «Теремок» 	Аналитические отчёты об эффективности инновационной практики	В течение всей программы ИД	Заведующий ДОУ Старшие воспитатели
	Разработка и внедрение инновационного продукта (мет реко-	Распространение опыта по использованию инновационного продукта в практике работы ДОО	Требования и критерии эффективности инновационного продукта	Разработанные методические рекомендации Листы регистрации участников	Постоянно	Рабочая группа

	мендаций, практических пособий и др.) в практике работы ДОО					
№ п\п	Направления взаимодействия и мероприятия	Необходимые условия организации работ	Прогнозируемый результат	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу	Срок проведения мероприятий	Ответственные
Задачи и этапы	<i>Внедрение в практику работы ДОО основного содержания программно-методического комплекса (ПМК) «Теремок»</i>					
4	Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием материалов программно-методического комплекса «Теремок» по 5-ти образовательным областям	Корректировка ООП ДОУ Разработка рабочих программ образования детей раннего возраста на основе ПМК «Теремок»	1. Определение направлений развития и совершенствования образовательного процесса и образовательной деятельности ДОО в целом; 2. Ведение педагогических наблюдений за развитием детей и связанное с этим ведение документации об индивидуальном развитии каждого ребенка; 3. Оценка качества условий образовательной деятельности и образовательных процессов 4. Планирование ОП на основе (ПМК) «Теремок»	Мониторинг эффективности планирования и организации ОП Протоколы решений педсоветов. Утвержденные ООП ДОУ, рабочие программы. Циклограммы планирования	постоянно	Заведующий ДОУ Рабочая группа
Задачи и этапы	<i>Разработка моделей образовательной среды для раннего возраста.</i>					

5	Разработка и внедрение системной модели управления качеством образования детей раннего возраста в ДОУ в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования, заданными ФГОС ДО, описание ее функциональных принципов	Разработка системы методической работы в группах раннего возраста в соответствии с программой инновационной деятельности, направленной на внедрение комплексной основной образовательной программы «Теремок»	Системная модель управления качеством образования детей раннего возраста в ДОУ	Алгоритм решения для внедрения моделей Описание модели ДОУ на основе решения для внедрения Размещение на сайте ДОУ решения для внедрения модели образования детей раннего возраста в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Январь-март 2019	Заведующий ДОУ Старшие воспитатели
	Разработка модели образования детей от двух до трех лет с учетом ПООП ДО и ПМК «Теремок» Механизмы ее внедрения	Система методической работы в группах раннего возраста по реализации модели образования для детей раннего возраста.	Требования и критерии эффективности модели. Описание образовательной модели ДОУ на основе решения для внедрения	Алгоритм решения для внедрения модели. Организационные формы: <i>«Группа полного дня».</i> Модель образования детей раннего возраста	постоянно Декабрь 2021	Заведующий ДОУ Рабочая группа
	Обобщение опыта	Сбор информации о практике организации образования детей раннего возраста на основе ПМК «Теремок»	Диссеминация опыта и его результатов Подготовка методических и практических рекомендаций, разработанных в рамках	Формы Инновационного продукта для распространения: Методические материалы, рекомендации Учебно-методический комплект (комплекс)	постоянно январь декабрь 2021	ПП, ММС

			программы инновационной деятельности	Программа Технология Модель Сайт Программное обеспечение Диагностические, контрольно-измерительные материалы		
	Районная конференция проблеме ИД.	Презентация практики организации образования детей раннего возраста на основе ПМК «Теремок»	Диссеминация опыта и его результатов в Азовском районе	Представление материалов на сайте ДОУ включая СМИ	Ежегодно	Заведующий ДОУ Рабочая группа
<i>Заключительный этап (июнь 2021 – декабрь 2021 года)</i>						
Задачи и этапы	<i>Обобщение опыта, включая подготовку публикаций в СМИ.</i>					
6	<i>Развитие форм и технологий взаимодействия. Обобщение опыта.</i>					
№ п\п	Направления взаимодействия и мероприятия	Необходимые условия организации работ	Прогнозируемый результат	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу	Срок проведения мероприятий	Ответственные
	Участие инновационной площадки в различных формах взаимодействия Определение направлений инновационного опыта для диссеминации	Информация о формах взаимодействия (конференции, семинары, круглые столы).	График итоговых мероприятий.	Отчёт о проведённых мероприятиях Размещение на сайте, охват участников	постоянно	Заведующий ДОУ Рабочая группа

	Участие в фестивалях, выставках	Презентация результатов	Обобщение опыта	Обобщение опыта (презентация) его результатов на сайте ДОУ	В течение года	Заведующий ДОУ Рабочая группа
	Разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности	Подготовка к распространению	Модели условий качественного образования детей раннего возраста на основе материалов программно-методического комплекса «Теремок»	Подготовка информационных материалов на сайте ДОУ, отражающих результаты инновационной деятельности.	В течение года	Рабочая группа
	Мониторинг эффективности условий образования детей раннего возраста	Проведение сравнительного анализа эффективности разработанной организационной модели мониторинга. Обобщение полученных результатов	Методическое сопровождение. Реализация показателей эффективности. Взаимодействие участников ИД.	Аналитический отчет об эффективности ИД Сообщения об эффектах ИД	Июнь-декабрь 2021	Заведующий ДОУ Рабочая группа
	Мониторинг процесса инновационной деятельности по реализации Программы	Предоставление обратной связи об использовании материалов ПМК«Теремок»,	Предоставление обратной связи о внедрения модели организации образования детей раннего возраста в ДОО.	Внутренний аудит (взаимо-экспертиза) достоверности полученных результатов. Педагогическая рефлексия оценки эффективности используемых педагогических действий Подготовка отчета о работе, анонсов на сайте ДОУ	Сентябрь-декабрь 2021	ПП ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО