

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Христинчанская основная общеобразовательная школа Азовского района

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Христинчанской ООШ
Бокова М.И.
Приказ № 34 от 30.03.2021 г.



План мероприятий по созданию и функционированию
Центра «Точка роста»
в МБОУ Христинчанской ООШ в 2021-2022 учебном году

| № | Название мероприятия | Результат | Сроки | Ответственный |
|---|---|---|---------------|---------------|
| 1 | Издание приказа о создании центра образования естественно — научной технологической направленностей «Точка роста»: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; — утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение— должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Март-апрель | Директор |
| 2 | Информационное сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста»: создание Интернет страницы на— сайте школы утверждение медиаплана по— информационному сопровождению создания Центра | Сайт школы, районные СМИ Страница на сайте приказ директора | Постоянно | Директор |
| 3 | Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению школы оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания | Сведения ОО | По запросу ОО | Директор |

| | | | | |
|---|--|---|--------------|----------|
| 4 | Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн проектирования помещений центров «Точка роста» | | | Директор |
| 5 | Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста» | Сметы | Май-Июнь | Директор |
| 6 | Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем | Соответствие дизайн - проекту и проекту зонирования | Июнь-август | Директор |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика». «Химия», «Биология», в том числе: анализ и подбор кадрового состава Центра; обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг: формирование штатного расписания; получение свидетельств о повышении квалификации; отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации; | Май-сентябрь | Директор |
| 8 | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ. реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами | Приказ об утверждении программ | Август | Директор |
| 9 | Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в МБОУ Христинчанской ООШ | Заполнение мониторинга на сайте http://riacro.getreport.pro | Август | Директор |

| | | | | |
|----|---|---|---------------------------|-------------------------------|
| 10 | Открытие и начало работы центра «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста») | Информационное освещение на сайте школы, районных СМИ | 2 сентября 2021 года | Директор, руководитель центра |
| 11 | Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно — научной направленностей, предметной области «естественно — научные предметы» | Приказ о зачислении | Сентябрь | Руководитель центра |
| 12 | Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Сведения ОО | Ежеквартально, по запросу | Руководитель центра |