

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Маргаритовская средняя
общеобразовательная школа Азовского района**

«УТВЕРЖДАЮ»
Приказ №_37/1 от «05»
апреля 2023 г

**Дорожная карта мероприятий по созданию и функционированию Центра
«Точка роста» в МБОУ Маргаритовской СОШ Азовского района
в 2023 – 2024 учебном году.**

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Издание приказа о создании центра образования естественно – научной технологической направленностей «Точка роста»: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение – должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март-апрель	Директор
2	Информационное сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста»: создание Интернет страницы на – сайте школы утверждение медиаплана по – информационному сопровождению создания Центра	Сайт школы, районные СМИ Страница на сайте Приказ директора	Постоянно	Директор
3	Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению школы оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания	Сведения ОО	По запросу ОО	Директор
4	Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн - проектирования помещений центров «Точка роста»	Сведения ОО	По запросу ОО	Директор

5	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста»	Сметы	Май-Июнь	Директор
6	Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем	Соответствие дизайн – проекту и проекту зонирования	Июнь-август	Директор
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: анализ и подбор кадрового состава Центра; обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; получение свидетельств о повышении квалификации; отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	Май-сентябрь	Зам. директора по УВР
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами	Приказ об утверждении программ	Август	Директор
9	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в МБОУ Маргаритовской СОШ Азовского района	Заполнение мониторинга на сайте https://lk.gauro-giacro.ru/monitoring/	Август	Директор
10	Открытие и начало работы центра «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»)	Информационное освещение на сайте школы, районных СМИ	2 сентября 2023 года	Директор, руководитель центра

11	Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной направленностей, предметной области «естественно – научные предметы»	Приказ о зачислении	Сентябрь	Руководитель центра
12	Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Сведения ОО	Ежеквартально, по запросу	Руководитель центра

Директор школы



Красников С.В.